



Absender

REFERAT 126
BEARBEITET VON Dr. Michael Schopen

HAUSANSCHRIFT Rochusstraße 1, 53123 Bonn
POSTANSCHRIFT 53107 Bonn

TEL 0228 99441-3799

FAX 0228 99441-4900

E-MAIL Michael.Schopen@bmg.bund.de

INTERNET www.bundesgesundheitsministerium.de

Implantateregister Deutschland

Bonn, 28. März 2022

AZ 43100-05

Sehr geehrte Damen und Herren,

der für den 1. Januar 2023 geplante Beginn des Regelbetriebs für Brustimplantate muss auf den 1. Januar 2024 verschoben werden.

Zum Hintergrund:

- Engpässe bei der Chip-Herstellung und -Lieferung haben dazu geführt, dass die Hardware für die Produktivumgebung der Registerstelle erst Ende Februar 2022 vollständig vorlag. Daraus resultiert eine Verzögerung von sieben Monaten. Derzeit laufen die Installationsarbeiten beim technischen Dienstleister.
- Der Testbetrieb läuft weiter und ist erfolgreich.

Der Probetrieb mit Echtdateien kann derzeit noch nicht aufgenommen werden. Wir bitten um Verständnis für diese Situation und werden wieder auf Sie zukommen, sobald wir einen Termin für den Beginn des Probetriebs nennen können. Die Implantateregister-Betriebsverordnung wird entsprechend angepasst.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Dr. Michael Schopen